



AVANCES DE TODOS LOS PROYECTOS





01

Talento humano con roles de facilitador, ingeniero de alimentos y técnico de construcción ya han sido contratado. La maquinaria, herramientas y equipos están en proceso de compra por parte del proveedor.





Materiales e insumos necesarios para los procesos de innovación en proceso de compra por parte del proveedor.

02



AMITLI
MITÚ - VAUPES



03

En análisis y validación del producto turístico avance del 30% y con respecto a las soluciones TIC se lleva un avance del 25%



Maquinaria, herramientas y equipos se encuentra en proceso de compra por parte del proveedor y la contrapartida fue ejecutada completamente.



- Análisis y diseño logístico avance del 30%
- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS se Encuentra en proceso de compra por parte del proveedor.

06





07

En el diseño y análisis logístico avance del 30% y las soluciones TIC tiene un avance del 25%.

Con respecto a maquinaria, herramientas y equipos esta en proceso de compra por parte del proveedor



En análisis y validación del producto turístico avance del 30% y la maquinaria, herramientas y equipos se encuentran en proceso de compra por parte del proveedor

Maquinaria, herramientas y equipos en proceso de compra por parte del proveedor, el empresario ya pago parcialmente la contrapartida por valor de \$2.000.000 de \$11.245.500 para la adquisición de maquinaria DESCASCARILLADORA



En el diseño y validación del producto turístico lleva un avance del 30%, la maquinaria esta en proceso de compra, asimismo el empresario apporto contrapartida para el estabilizador de carga.



12

En el diseño y validación del producto turístico lleva un avance del 30%, la maquinaria, herramientas y equipos están en proceso de compra por parte del proveedor.



Mi Turismo Vaupés SAS
Tour en la Selva



Servicios para la innovación, en el diseño y validación del producto turístico, va a un avance del 30%.

Maquinaria, herramientas y equipos esta en proceso de compra del proveedor.





Servicios para la innovación, en el diseño y validación del producto turístico, va a un avance del 30%.

Maquinaria, herramientas y equipos esta en proceso de compra del proveedor.





Servicios para la innovación, en modelado e imagen gráfica para prototipos en 3D, va a un avance del 30%.

Maquinaria, herramientas y equipos esta en proceso de compra del proveedor.





17

En el diseño y validación del producto turístico lleva un avance del 30%, asimismo en diseño, modelado e imagen gráfica para prototipos en 3D va en un avance del 2% y la maquinaria, herramientas y equipos están en proceso de compra por parte del proveedor.





Servicios para la innovación, en modelado e imagen gráfica para prototipos en 3D, va a un avance del 30%.

Maquinaria, herramientas y equipos esta en proceso de compra del proveedor.

18

**APROVECHAMIENTO DE LA
LOMBRICULTORA PARA ALIMENTOS
DE PECES EN MITÚ VAUPÉS**


En el diseño y validación del producto turístico lleva un avance del 30%, y la maquinaria, herramientas y equipos están en proceso de compra por parte del proveedor.



Servicios para la innovación, en diseño y validación de productos turísticos, va a un avance del 30%.

Maquinaria, herramientas y equipos esta en proceso de compra del proveedor.

20



QUENARI WII
· posada turística ·

El proveedor ya ejecutó el valor de \$3.275.000; solo pendiente dos elementos que corresponden al lavaplatos y waldeco que están en estado transporte rumbo a Mitú para ser entregado.

**IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN
EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
DE PRODUCTOS A BASE DE AJÍ
AMAZÓNICO (AJÍ MOLIDO Y AJÍ EN
SALSA)**



Servicios para la innovación, modelación prototipo en 3D, va a un avance del 30%.

Maquinaria, herramientas y equipos esta en proceso de compra del proveedor.

Asimismo el empresario ya cumplió al 100% con la contrapartida

22

